

PROYECTO ETÉREO

**LUIS MIGUEL BELLIDO ZANCARRÓN
MARÍA CASASOLA CALZADILLA
AMINE CHAGHIR CHIKHAOUI
EMILIA COLETO ALCUDIA**



Revisiones

Revisión: OK

#	Fecha	Autor	Comentario
154	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:03:01 +0200	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	
153	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:02:29 +0200	LUIS MIGUEL BELLIDO ZANCARRÓN	
152	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:02:19 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
151	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 11:36:18 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
150	Martes, 28 de Mayo de 2019 20:54:32 +0200	EMILIA COLETO ALCUDIA	
149	Martes, 28 de Mayo de 2019 20:52:42 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
148	Martes, 28 de Mayo de 2019 20:52:12 +0200	EMILIA COLETO ALCUDIA	
147	Martes, 28 de Mayo de 2019 20:50:41 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
146	Martes, 28 de Mayo de 2019 20:49:09 +0200	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	
145	Martes, 28 de Mayo de 2019 20:48:54 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	Página de error y coverPage acabada
144	Martes, 28 de Mayo de 2019 18:15:51 +0200	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	
143	Martes, 28 de Mayo de 2019 12:59:11 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
142	Martes, 28 de Mayo de 2019 12:58:18 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
141	Miércoles, 15 de Mayo de 2019 13:30:12 +0200	LUIS MIGUEL BELLIDO ZANCARRÓN	
140	Miércoles, 15 de Mayo de 2019 13:29:29 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
139	Miércoles, 15 de Mayo de 2019 13:29:04 +0200	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	
138	Miércoles, 15 de Mayo de 2019 13:28:46 +0200	LUIS MIGUEL BELLIDO ZANCARRÓN	
137	Miércoles, 15 de Mayo de 2019 13:28:28 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
136	Miércoles, 15 de Mayo de 2019 13:23:00 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
135	Jueves, 18 de Abril de 2019 19:03:53 +0200	EMILIA COLETO ALCUDIA	
134	Jueves, 18 de Abril de 2019 18:22:05 +0200	EMILIA COLETO ALCUDIA	
133	Jueves, 18 de Abril de 2019 18:21:02 +0200	EMILIA COLETO ALCUDIA	
132	Miércoles, 17 de Abril de 2019 18:13:56 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	
131	Martes, 16 de Abril de 2019 14:26:46 +0200	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	
130	Martes, 16 de Abril de 2019 14:28:15 +0200	MARIA CASASOLA CALZADILLA	

Ver diferencias

1 2 3 ... 7 Siguiente » (1-25/154) | Por página: 25, 50, 100, 200

Exportar a: Atom



Tareas

Filtros

☒ Estado Añadir el filtro:

Opciones

☒ Aceptar ☒ Anular ☒ Guardar

#	Tipo	Estado	Tema	Asignado a	Actualizado	Fecha fin
122016	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Documentacion	MARIA CASASOLA CALZADILLA	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:29:25 +0200	
122015	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Funciones php para usuario	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:29:05 +0200	
122014	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	pagina de error	MARIA CASASOLA CALZADILLA	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:28:22 +0200	
122013	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Página de carrito	LUIS MIGUEL BELLIDO ZANCARRON	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:27:49 +0200	
122012	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Página de compra de productos	EMILIA COLETO ALCUDIA	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:27:33 +0200	
122011	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Página de registro	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:27:14 +0200	
122010	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Página principal	MARIA CASASOLA CALZADILLA	Miércoles, 29 de Mayo de 2019 12:26:56 +0200	
121209	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Código SQL pruebas	EMILIA COLETO ALCUDIA	Sábado, 26 de Enero de 2019 12:58:44 +0100	
121208	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Código SQL pruebas	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	Sábado, 26 de Enero de 2019 12:55:53 +0100	
121207	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Código SQL Reglas funcionales	MARIA CASASOLA CALZADILLA	Sábado, 26 de Enero de 2019 12:55:30 +0100	
121206	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Código SQL Reglas de negocio, triggers de sec	LUIS MIGUEL BELLIDO ZANCARRON	Sábado, 26 de Enero de 2019 12:55:02 +0100	
121205	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Código SQL tablas, secuencias	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	Sábado, 26 de Enero de 2019 12:54:21 +0100	
121204	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Modelo relacional	MARIA CASASOLA CALZADILLA	Sábado, 26 de Enero de 2019 12:53:16 +0100	
121203	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Escenarios de prueba	LUIS MIGUEL BELLIDO ZANCARRON	Sábado, 26 de Enero de 2019 12:52:47 +0100	
121202	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Matrices trazabilidad	EMILIA COLETO ALCUDIA	Sábado, 26 de Enero de 2019 12:52:08 +0100	
120403	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Modificar diagrama UML	LUIS MIGUEL BELLIDO ZANCARRON	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 19:05:53 +0100	2018-12-15
120402	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Modificar escenario de pruebas	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 19:06:11 +0100	2018-12-15
120401	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Matrices de trazabilidad	MARIA CASASOLA CALZADILLA	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 19:03:15 +0100	2018-11-22
120400	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Escenario de pruebas	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 19:01:11 +0100	2018-11-22
120399	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Diagrama UML	AMINE CHAGHIR CHIKHAOU	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 19:00:15 +0100	2018-11-21
120397	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Reglas de negocio	EMILIA COLETO ALCUDIA	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 18:58:18 +0100	2018-11-20
120396	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Requisitos no funcionales	MARIA CASASOLA CALZADILLA	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 18:57:38 +0100	2018-11-20
120393	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Requisitos funcionales	LUIS MIGUEL BELLIDO ZANCARRON	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 18:53:37 +0100	2018-11-19
120391	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Reglas de negocio	EMILIA COLETO ALCUDIA	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 18:54:02 +0100	2018-11-17
120390	Gestión Proyecto-Project Mngmt	Nueva-New	Requisitos de información	EMILIA COLETO ALCUDIA	Sábado, 15 de Diciembre de 2018 18:55:24 +0100	2018-11-16

1 2 Siguiente » (1-25/30) | Por página: 25, 50, 100, 200

Exportar a: Atom | CSV | PDF